

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

062343/2025

OBJETO:

O sítio histórico onde está localizada a Igreja Nossa Senhora da Piedade que data de 1742, é tombado pelo Estado de SC, através do PT – 0001/83, Decreto nº 3.458 de 23 de novembro de 2001. Conforme o Decreto, a área protegida constitui-se do terreno que contém a edificação religiosa, o cemitério Anexo e o Cruzeiro. O referido Decreto no seu Art. 2º, também considera como entorno da área protegida, “a faixa contida nos 100 metros tomados de cada uma das extremidades do bem” para efeitos do Art. 16 da Lei nº 5.846 de 22 de dezembro de 1980, alterada pela Lei nº 9.342 de 14 de dezembro de 1993, tendo em vista o que consta no Processo do Conselho Estadual de Cultura, protocolado sob nº 055/83, de 04 de maio de 1983. A área também é protegida pela Lei Municipal nº 09/83. Trata-se de sítio arqueológico de elevado valor, tendo em vista o histórico de ocupação da área como uma das mais antigas armações de baleia – vilas baleeiras, de 1742, reconhecido pelo IPHAN. A execução da ETAPA EMERGENCIAL será iniciada com a instalação do canteiro de obras e isolamento da área da edificação por intermédio da colocação de tapumes no seu entorno. Antes do início da obra, a estrutura de cobertura da nave deverá ser totalmente escorada por meio de um escoramento de madeira que irá suportar o peso da estrutura da cobertura para que se possa dar início à retirada da gradual das estruturas de madeira. Após o escoramento, de forma segura, torres de andaime serão montadas para o início dos serviços de restauração propriamente ditos. Serão executadas a restauração e imunização completa da estrutura de madeira das três coberturas, a saber, nave, capela-mor e sacristia, impermeabilização dos topos das alvenarias, substituição total das telhas, com amarração de fio de cobre, inserção de 5 tirantes de aço na nave, além de grampeamento e reembrechamento das fissuras da alvenaria lateral. Dessa forma, a edificação estará estabilizada e protegida contra as intempéries e devidamente isolada, conferindo segurança aos transeuntes. O tapume que será instalado na etapa emergencial será mantido para a próxima etapa como proteção da edificação e dos transeuntes e também como suporte para 2 painéis plotados, contendo informações históricas e das razões pelas quais a edificação encontra-se interditada. A obra emergencial, bem como as informações a serem disponibilizadas, fazem parte de um importante passo na busca para as soluções definitivas. Certamente que, vendo as realizações iniciais, um investidor em potencial poderá ganhar confiança no projeto e disponibilizar recursos para a necessária etapa complementar mediante leis de inventivos culturais.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Objetiva a execução da obra de RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA IGREJA NOSSA SENHORA PIEDADE - ETAPA EMERGENCIAL, na Praia da Armação da Piedade em Governador Celso Ramos. Edificação religiosa de 1745, das mais antigas do litoral sul do Brasil, tombada como pelo município e estado e como sítio arqueológico da antiga Armação Baleeira pelo IPHAN, encontra-se em precaríssimo estado de conservação, com risco de iminente colapso e ruína da estrutura de cobertura e da alvenaria autoportante lateral.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, a Igreja Nossa Senhora da Piedade é edificação religiosa de elevado interesse histórico, com valor artístico e cultural, única edificação remanescente do conjunto de bens relacionados com o ciclo econômico da pesca da baleia, juntamente com as ruínas adjacentes, que abrigavam a ferraria. A proposta é a primeira etapa de um completo projeto de restauração e conservação preventiva, que irá resgatar o uso do templo como espaço de celebração.

PÚBLICO ALVO:

Pelos seus atributos históricos e paisagísticos, o local atrai visitantes de todo Estado de Santa Catarina, de outras regiões do Brasil e até mesmo dos países vizinhos do Mercosul. A maior armação baleeira do sul do Brasil situa-se em local de rara beleza paisagística, à beira-mar, junto à Praia da Armação da Piedade, onde residem mais de 150 famílias, no município de Governador Celso Ramos, que conta com aproximadamente 17.000 habitantes.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O principal problema a ser resolvido é estancar o processo de degradação através da execução de intervenções emergenciais que evitem a ruína da cobertura - telhado e estrutura de madeira - e um consequente colapso das paredes laterais da edificação. Em 30 de junho de 2020, quando da passagem

de um ciclone bomba, a igreja sofreu avarias no telhado com perdas e quebras de telhas, e desde então, a está vulnerável às intempéries, tendo sido interditada, no aguardo de recursos.

RESULTADOS ESPERADOS:

Atualmente o local não está isolado como deveria, incorrendo em riscos para a população. Após a execução dos serviços previstos na etapa emergencial a edificação estará estabilizada e protegida contra as intempéries. O tapume que será instalado na etapa emergencial será mantido como proteção da edificação e dos transeuntes até a próxima etapa, servindo como suporte para 2 painéis plotados, contendo informações históricas, bem como as razões pelas quais a edificação encontra-se interditada.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 20411	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL		
CPF DO RESPONSÁVEL: 025.874.207-09	NOME DO RESPONSÁVEL: REGINA HELENA MEIRELLES SANTIAGO		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº268 - CENTRO telefone(48)32230883			CEP DO RESPONSÁVEL: 88020-030

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 79.831.350/0001-50					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ACAO SOCIAL PAROQUIAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA GANCHOS, 818, SEDE SOCIAL					
CIDADE: GOVERNADOR CELSO RAMOS	UF: SC	CÓDIGO MUNICÍPIO: 8111	CEP: 88190000	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: 48996116234
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA		AGÊNCIA: 5414-3		CONTA CORRENTE: 608173	
CPF DO RESPONSÁVEL: 021.737.319-47	NOME DO RESPONSÁVEL: LEANDRO JOSE DE SOUZA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA ATILIO HILARIO AMPESSAN, 77, APTO 01 - RIO CAVEIRAS				CEP DO RESPONSÁVEL: 88161730	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 627.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R\$ 627.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	30/12/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	07/07/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: 1.0 DOCUMENTAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA INICIAL				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0		Valor: R\$ 10.845,61
Início Previsto: 31/12/2025		Término Previsto: 05/01/2026		Valor Global: R\$ 627.000,00
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS			CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
Etapas/Fase nº: 1				
Especificação: 1.0 DOCUMENTAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA INICIAL				
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 10.845,61		Início Previsto: 31/12/2025
				Término Previsto: 05/01/2026

Meta nº: 2

Especificação: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DA OBRA			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 163.170,72
Início Previsto: 31/12/2025		Término Previsto: 29/04/2026	Valor Global: R\$ 627.000,00
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DA OBRA			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 163.170,72	Início Previsto: 31/12/2025
			Término Previsto: 29/04/2026

Meta nº: 3

Especificação: 3.0 CANTEIRO DE OBRAS E PROTEÇÕES - LOCAÇÕES			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 159.760,99
Início Previsto: 05/01/2026		Término Previsto: 29/04/2026	Valor Global: R\$ 627.000,00
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 3.0 CANTEIRO DE OBRAS E PROTEÇÕES - LOCAÇÕES			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 159.760,99	Início Previsto: 05/01/2026
			Término Previsto: 29/04/2026

Meta nº: 4

Especificação: 4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 49.891,29
Início Previsto: 09/02/2026		Término Previsto: 29/04/2026	Valor Global: R\$ 627.000,00
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 49.891,29	Início Previsto: 09/02/2026
		Término Previsto: 29/04/2026	

Meta nº: 5

Especificação: 5.0 RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0		Valor: R\$ 219.431,43
Início Previsto: 02/03/2026		Término Previsto: 24/04/2026		Valor Global: R\$ 627.000,00
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS			CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
Etapa/Fase nº: 1				
Especificação: 5.0 RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS				
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 219.431,43		Início Previsto: 02/03/2026
				Término Previsto: 24/04/2026

Meta nº: 6

Especificação: 6.0 REINSERÇÃO DOS CABOS - TIRANTES METÁLICOS			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 3.994,00
Início Previsto: 09/02/2026		Término Previsto: 27/02/2026	Valor Global: R\$ 627.000,00
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: 6.0 REINSERÇÃO DOS CABOS - TIRANTES METÁLICOS			
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 3.994,00	Início Previsto: 09/02/2026
			Término Previsto: 27/02/2026

Meta nº: 7

Especificação: 7.0 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 12.500,18	
Início Previsto: 02/03/2026		Término Previsto: 13/03/2026	Valor Global: R\$ 627.000,00	
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS			CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
Etapa/Fase nº: 1				
Especificação: 7.0 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA				
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 12.500,18	Início Previsto: 02/03/2026	Término Previsto: 13/03/2026

Meta nº: 8

Especificação: 8.0 LIMPEZA E TRANSPORTE FINAL				
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 7.405,78	
Início Previsto: 27/04/2026		Término Previsto: 29/04/2026	Valor Global: R\$ 627.000,00	
UF: SC	Município: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS			CEP: 88190-000
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
Etapa/Fase nº: 1				
Especificação: 8.0 LIMPEZA E TRANSPORTE FINAL				
Quantidade: 1.0 UN		Valor: R\$ 7.405,78	Início Previsto: 27/04/2026	Término Previsto: 29/04/2026

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		ANO: 2025
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 10.845,61	
DESCRIÇÃO: 1.0 DOCUMENTAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA INICIAL		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 10.845,61	PARCELA Nº: 1
MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		ANO: 2026
META Nº: 2	VALOR DA META: R\$ 40.792,68	
DESCRIÇÃO: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DA OBRA		
META Nº: 3	VALOR DA META: R\$ 137.853,73	
DESCRIÇÃO: 3.0 CANTEIRO DE OBRAS E PROTEÇÕES - LOCAÇÕES		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 178.646,41	PARCELA Nº: 2
MÊS DESEMBOLSO: Fevereiro		ANO: 2026
META Nº: 2	VALOR DA META: R\$ 40.792,68	
DESCRIÇÃO: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DA OBRA		
META Nº: 3	VALOR DA META: R\$ 7.302,42	
DESCRIÇÃO: 3.0 CANTEIRO DE OBRAS E PROTEÇÕES - LOCAÇÕES		
META Nº: 4	VALOR DA META: R\$ 39.479,29	
DESCRIÇÃO: 4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS		
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 73.143,81	
DESCRIÇÃO: 5.0 RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS		
META Nº: 6	VALOR DA META: R\$ 3.994,00	
DESCRIÇÃO: 6.0 REINSERÇÃO DOS CABOS - TIRANTES METÁLICOS		
META Nº: 7	VALOR DA META: R\$ 12.500,18	
DESCRIÇÃO: 7.0 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 177.212,38	PARCELA Nº: 3
MÊS DESEMBOLSO: Março		ANO: 2026
META Nº: 2	VALOR DA META: R\$ 40.792,68	
DESCRIÇÃO: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DA OBRA		
META Nº: 3	VALOR DA META: R\$ 7.302,42	
DESCRIÇÃO: 3.0 CANTEIRO DE OBRAS E PROTEÇÕES - LOCAÇÕES		
META Nº: 4	VALOR DA META: R\$ 5.206,00	
DESCRIÇÃO: 4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS		
META Nº: 5	VALOR DA META: R\$ 73.143,81	
DESCRIÇÃO: 5.0 RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 126.444,91	PARCELA Nº: 4

MÊS DESEMBOLSO: Abril		ANO: 2026
META Nº: 2	VALOR DA META:	R\$ 40.792,68
DESCRIÇÃO: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DA OBRA		
META Nº: 3	VALOR DA META:	R\$ 7.302,42
DESCRIÇÃO: 3.0 CANTEIRO DE OBRAS E PROTEÇÕES - LOCAÇÕES		
META Nº: 4	VALOR DA META:	R\$ 5.206,00
DESCRIÇÃO: 4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS		
META Nº: 5	VALOR DA META:	R\$ 73.143,81
DESCRIÇÃO: 5.0 RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS		
META Nº: 8	VALOR DA META:	R\$ 7.405,78
DESCRIÇÃO: 8.0 LIMPEZA E TRANSPORTE FINAL		
VALOR DO REPASSE:	R\$ 133.850,69	PARCELA Nº: 5

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ACAO SOCIAL PAROQUIAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 2.0 EQUIPE TÉCNICA DE OBRA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UNXMES	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 163.170,72	V.TOTAL: R\$ 163.170,72
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 5.0 RESTAURAÇÃO COBERTURAS				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 219.431,43	V.TOTAL: R\$ 219.431,43
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 3.0 CANTEIRO DE OBRA, PROTEÇÕES E LOCAÇÕES				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 159.760,99	V.TOTAL: R\$ 159.760,99
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 8.0 LIMPEZA E TRASPORTE FINAL				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.405,78	V.TOTAL: R\$ 7.405,78
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 6.0 REINSERÇÃO DOS CABOS DE AÇO (TIRANTES)				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 3.994,00	V.TOTAL: R\$ 3.994,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 49.891,29	V.TOTAL: R\$ 49.891,29
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 1.0 DOCUMENTAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA INICIAL				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 10.845,61	V.TOTAL: R\$ 10.845,61
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 7.0 RECUPERAÇÃO ALVENARIA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, S/Nº				
CEP: 88190-000	UF: SC	MUNICÍPIO: 8111 - GOVERNADOR CELSO RAMOS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 12.500,18	V.TOTAL: R\$ 12.500,18
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 627.000,00	R\$ 627.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 627.000,00		

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Informações Complementares da Proposta

Nome do Arquivo:

RRT PROJETO E EXECUÇÃO - IGREJA NOSSA SENHORA DA PIEDADE.pdf

2025_11_27_PIEDADE_ETAPA 02_EMERGENCIAL_REV. 11.pdf

2025_11_07_ASPGCR DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA ASSINADA.pdf

2025_11_07_IGREJA N. SRA. DA PIEDADE.pdf

2025_11_04_PIEDADE_MEMORIAL_DESCRITIVO_ETAPA 02 EMERGENCIAL VERSÃO FINAL_compressed.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

2025_11_07_ASPGCR DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA ASSINADA.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

SEI_7000357_Termo_de_Fomento.pdf