



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2026		Período: 30/12/2025 a 07/07/2026
Órgão concedente: MINISTERIO DA CULTURA		UG: 20411
Conveniente/contratado: ACAO SOCIAL PAROQUIAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS		CNPJ: 79831350000150 UF: SC
Modalidade: Termo de Fomento	Código: 987855	Vigência: 30/12/2025 a 07/07/2026
Valor Total do instrumento: R\$ 627.000,00	Valor do Repasse: R\$ 627.000,00	Valor da Contrapartida: R\$ 0,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do instrumento: O sítio histórico onde está localizada a Igreja Nossa Senhora da Piedade que data de 1742, é tombado pelo		

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
11.0	DOCUMENTAÇÃO DA OBRA E LIMPEZA	05/01/26	R\$ 10.845,61	R\$ 10.845,61			
11.0	DOCUMENTAÇÃO	05/01/26	R\$ 10.845,61	R\$ 10.845,61	R\$ 10.845,61		
22.0	EQUIPE TÉCNICA DA OBRA	29/04/26	R\$ 163.170,72	R\$ 163.170,72			
22.0	EQUIPE TÉCNICA DA OBRA	29/04/26	R\$ 163.170,72	R\$ 163.170,72	R\$ 163.170,72		
33.0	CANTEIRO DE OBRAS E	29/04/26	R\$ 159.760,99	R\$ 159.760,98			
33.0	CANTEIRO DE OBRAS E	29/04/26	R\$ 159.760,99	R\$ 159.760,98	R\$ 159.760,98		
44.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -	29/04/26	R\$ 49.891,29	R\$ 49.891,30			
44.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -	29/04/26	R\$ 49.891,29	R\$ 49.891,30	R\$ 49.891,30		
55.0	RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS	24/04/26	R\$ 219.431,43	R\$ 219.431,43			
55.0	RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS	24/04/26	R\$ 219.431,43	R\$ 219.431,43	R\$ 219.431,43		
66.0	REINSERÇÃO DOS CABOS - TIRANTES	27/02/26	R\$ 3.994,00	R\$ 3.994,00			
66.0	REINSERÇÃO DOS CABOS -	27/02/26	R\$ 3.994,00	R\$ 3.994,00	R\$ 3.994,00		
77.0	RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA	13/03/26	R\$ 12.500,18	R\$ 12.500,18			

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
17.0	RECUPERAÇÃO	13/03/26	R\$ 12.500,18	R\$ 12.500,18	R\$ 12.500,18		
88.0	LIMPEZA E TRANSPORTE FINAL	29/04/26	R\$ 7.405,78	R\$ 7.405,78			
18.0	LIMPEZA E TRANSPORTE	29/04/26	R\$ 7.405,78	R\$ 7.405,78	R\$ 7.405,78		
TOTAL			R\$ 627.000,00	R\$ 627.000,00	R\$ 627.000,00		

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Conveniente: Nome: CPF:	Gestor do instrumento - Conveniente: Nome: CPF:
Data:	Data: